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Matrix Nachtragsprozess  

 

 

 

Nr. Tätigkeit  
Verantwortliche Org-Einheiten/Funktionen  

Zeit Technik - 
Projektleiter  

Zentraler 
Einkauf  

Auftrag-
nehmer  Externer Planer  

Start-
ereignis  Projektleiter hat Kenntnis über anstehende Nachtrag sforderung            

1 Projektleiter fordert Nachtragsangebot  e   i d 

max. 5 - 10 AT 

2 
Angebot an Gewobag versenden i i d   

Externen Planer mit Nachtragsprüfung beauftragen d     i 

3 Externe Planer prüft Nachtragsangebot, passt Prognose und ggf. 
"Kostenübersicht" für Bau- und technische Baunebenkosten an       d 

4 Ergebnis der Prüfung mitteilen i i   d 

5 Projektleiter prüft und gibt Freigabe zur Beauftragung an Einkauf e i 
 

i 
max. 2 AT 

  

6 Einkauf prüft Vergabekonformität, beauftragt Auftragnehmer und  
informiert Projektleiter und externen Planer i d i i max. 2 AT 

 

IBZED – Schema  
i b z e d 

wird informiert berät stimmt zu entscheidet führt durch 


