

Matrix Nachtragsprozess

IBZED – Schema				
i	b	z	e	d
wird informiert	berät	stimmt zu	entscheidet	führt durch

Nr.	Tätigkeit	Verantwortliche Org-Einheiten/Funktionen				Zeit
		Technik - Projektleiter	Zentraler Einkauf	Auftragnehmer	Externer Planer	
Startereignis	Projektleiter hat Kenntnis über anstehende Nachtragsforderung					
1	Projektleiter fordert Nachtragsangebot	e		i	d	max. 5 - 10 AT
2	Angebot an Gewobag versenden	i	i	d		
	Externen Planer mit Nachtragsprüfung beauftragen	d			i	
3	Externe Planer prüft Nachtragsangebot, passt Prognose und ggf. "Kostenübersicht" für Bau- und technische Baunebenkosten an				d	
4	Ergebnis der Prüfung mitteilen	i	i		d	
5	Projektleiter prüft und gibt Freigabe zur Beauftragung an Einkauf	e	i		i	max. 2 AT
6	Einkauf prüft Vergabekonformität, beauftragt Auftragnehmer und informiert Projektleiter und externen Planer	i	d	i	i	max. 2 AT